



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota	SINAPI - 06/2026 - São Paulo SBC - 07/2026 - São Paulo SICRO3 - 04/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos	30,43%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS	1	19.564,50	16,31 %
2	EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 001 - AV DUQUE DE CAXIAS	1	17.199,55	14,34 %
3	EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 002 - RUA BOITUVA	1	13.821,04	11,52 %
4	EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 003 - RUA JOSE FERREIRA GONÇALVES	1	15.657,80	13,05 %
5	EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 004 - RUA SÃO CAETANO, 241	1	8.488,93	7,08 %
6	EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 005 - RUA SÃO CAETANO 836	1	12.717,40	10,60 %
7	EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 006 - RUA ADOLFO CAVINA	1	12.940,63	10,79 %
8	DESMOBILIZAÇÃO FINAL	1	19.564,50	16,31 %

Total sem BDI	R\$	91.971,12
Total do BDI	R\$	27.983,23
Total Geral	R\$	119.954,35



Jônatas José Lôbo Oliveira
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA nº 5071571609-SP

