

ANEXO IV

Carta Convite nº. 003/2019

Processo nº. 005/2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: SAAE CÂNDIDO MOTA

ENDEREÇO: CÂNDIDO MOTA - SP

OBJETO: REFORMA E PINTURA DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO COM ALTURA DE 20,0m - DIÂMETRO DE 9,80m - CAPACIDADE DE 1500m3

Item	Atividades	%	Mês 1	Mês 2		% TOTAL
1	Container almoxarifado	0,6%	50,0%	50,0%		100,0%
2	Substituição/instalação de componentes	8,2%	100,0%			100,0%
3	Serviços de solda	0,8%	100,0%			100,0%
5	Lavagem interna e externa do reservatório	3,1%	50,0%	50,0%		100,0%
6	Tratamento de superfície interna	20,4%	100,0%			100,0%
7	Revestimento interno	27,1%	50,0%	50,0%		100,0%
8	Revestimento externo	34,2%		100,0%		100,0%
9	Testes e inspeções e logomarca	4,4%		100,0%		100,0%
10	Serviços complementres	1,2%	50,0%	50,0%		100,0%
Total parcial (%)		100,00%	45,4%	54,6%		
Condições de pagamento			1ª Medição	2ª Medição		
Total Geral						100,0%

Cândido Mota, __ de _____ de 2019

SAAE - CÂNDIDO MOTA