
Obra: Projeto de Fundação para Reservatório Metálico          Local:  Cruzamento da Rua Nossa Senhora Aparecida com a Rua Orlando de Almeida

R$ % Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

1 2.389,02 5,40 100 100 - 100 - 100

2 41.822,69 94,60 100 100 - 100 - 100

Prazo previsto para execução 1 Mês * Sp = Simples, Ac = Acumulado

Cândido Mota, 02 de setembro de 2024.
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