
R$ % Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

1 2.545,60 3,71 100 100 - 100 - 100

2 66.083,61 96,29 50 50 50 100 - 100

- - - - - - - -

Prazo previsto para execução 2 Meses * Sp = Simples, Ac = Acumulado

Cândido Mota, 18 de fevereiro de 2025.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Obra:  Cercamento e Delimitação de Áreas          Local:  Conforme Projeto

0,00

100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 02 Mês 03

Totais

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CANTEIRO DE OBRAS

OBRAS DE CONTENÇÃO E DE PROTEÇÃO

Mês 01Valores

0,00 

51,85 48,15

68.629,21

%

R$
33.041,81 

68.629,21 

100

68.629,21 

100,00

35.587,41 

_______________________________
Renan Matta Menão

Secretário do SAAE

_______________________________
Eng. Victor Hugo Ozório   

CREA-SP 5069200109
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